

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Назив наручиоца:		Датум усвајања:
Градска управа за развој и инвестиције		15.1. 2024. година
	Прва измена Плана ЈН	16.1. 2024. година
	Друга измена Плана ЈН	9.2.2024. година
	Трећа измена Плана ЈН	27.2.2024. година
	Четврта измена Плана ЈН	15.3.2024 године
	Пета измена Плана ЈН	27.3.2024. година
	Шеста измена Плана ЈН	23.4.2024. година
	Седма измена Плана ЈН	30.4.2024 година
	Осма измена Плана ЈН	22.5.2024 година
	Девета измена Плана ЈН	28.5.2024. година
	Десета измена Плана ЈН	31.5.2024. година
	Једанаеста измена Плана ЈН	19.6.2024. година
	Дванаеста измена Плана ЈН	2.7.2024. година
	Тринаеста измена Плана ЈН	5.7.2024. година
	Четрнаеста измена Плана ЈН	10.7.2024. година
	Петнаеста измена Плана ЈН	23.7.2024. година
	Шеснаеста измена Плана ЈН	2.8.2024. година
	Седмнаеста измена Плана ЈН	13.8.2024 године
	Осамнаеста измена Плана ЈН	19.8.2024 година
	Деветнаеста измена Плана ЈН	9.9.2024 година
	Двадесета измена Плана ЈН	13.9.2024. година
	Корекција деветнаесте измене Плана ЈН - исправка техничке грешке	23.9.2024. година
	Двадесет прва измена Плана ЈН	27.09.2024.година
	Корекција двадесет прве измене Плана ЈН - исправка техничке грешке	2.10.2024.година
	Двадесетдруга измена Плана ЈН	4.10.2024. година
	Корекција двадесетдруге измене Плана ЈН - исправка техничке грешке	21.10.2024.година
	Двадестрећа измена Плана ЈН	30.10.2024. година
	Двадесетчетврта измена Плана ЈН	7.11.2024.године

Ред.број	Предмет набавке	Врста предмета	CPV	Врста поступка	Процењена вредност	Оквирно време покретања	НСТЈ	Обликовано по партијама
Укупно:								
Добра								
0024	Набавка машине савијачице за цеви са сетом алата и браварско-заваривачког стола - девета измена	Добра	42990000	Отворени поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0025	Уградња соларних панела на основним школама на територији града Крагујевца - шеснаеста измена	Добра	09331000	Отворени поступак		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
Услуге								
0001	Услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији друмско пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС	Услуге	71521000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0002	Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу	Услуге	71300000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0004	Услуга вршења стручно техничког надзора над извођењем радова на измештању далековода у Собовици и техничка контрола ИДП-а - трећа измена	Услуге	71521000	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0005	Технички преглед објеката у комплексу зелене пијаце "Центар" у Крагујевцу - девета измена	Услуге	71631300	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0006	Технички пријем објеката - брише се - пета измена	Услуге	71631300	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0007	Услуге израде геодетских пројеката/елабората и пројеката парцелације/препарцелације - шеста измена	Услуге	7124200	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0008	Услуга стручног надзора над извођењем радова за стављање у функцију Матичног објекта градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар" у Крагујевцу - седма измена	Услуге	71521000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0009	Техничка контрола пројеката потребних за изградњу објеката у комплексу зелене пијаце "Центар" у Крагујевцу - четврта измена	Услуге	71300000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0010	Израда документације потребне за озакоњење објеката културе - четврта измена	Услуге	71222000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0011	Услуга израде Софтвера за увезивање и праћење циљева дефинисаних кључним стратешким документима, средњорочним и годишњим града Крагујевца (планом развоја, стратегијама, акционим плановима и сл.), са плановима за рад градских управа и нижих организационих јединица и коначно радним циљевима свих службеника - четврта измена	Услуге	72210000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0012	Услуга инсталације и интеграције LoRaWAN мрежног сервера, IoT платформе и интеграције функционалног система и покретање мреже и платформе (тест апликације) - четврта измена	Услуге	32413100	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0019	Технички пријем објеката - пета измена	Услуге	71317300	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0021	Услуге безбедности и заштите на раду - девета измена	Услуге	71317200	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0022	Израда техничке документације за озакоњење бунара и издавање водне дозволе за 6 истражних простора - девета измена	Услуге	71242000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0023	Израда техничке документације за изградњу картинг стазе у Крагујевцу - девета измена	Услуге	71242000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0027	Израда документације за озакоњење стадиона "Шумадије" у Крагујевцу - седамнаеста измена	Услуге	71242000	Отворен поступак		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0028	Услуга израде студије за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу (ВТЗ) Крагујевац - двадесетчетврта измена.	Услуге	71241000	Отворен поступак		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0029	Израда техничке документације за санацију дела вртића „Црвенкапа“ - осамнаеста измена	Услуге	71242000	Отворен поступак		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0033	Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи семафора на државном путу I-B реда бр.24 у насељу Корићани у Крагујевцу- двадесетдруга измена.	Услуге	79710000	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0034	Израда пројекта санације дела објекта вртића Колибри са израдом потребних елабората-двадесетдруга измена.	Услуге	71242000	Отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
Радови								
0003	Извођење радова на санацији друмско пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС	Радови	45221110	Отворен поступак		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0013	Израда техничке документације и извођење радова за стављање у функцију Матичног објекта градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар" у Крагујевцу - четврта измена	Радови	45000000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0014	Реконструкција вртића Колибри - четврта измена	Радови	4545000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0015	Израда ПЗИ-а и извођење радова на доградњи надстрешнице изнад амфитеатра уз постојећи објекат дечије библиотеке - четврта измена	Радови	45454000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0016	Изградња, адаптација и реконструкција дечијих игралишта - четврта измена	Радови	45454000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0017	Извођење радова на санацији и партерном уређењу Старе скупштине у Крагујевцу - четврта измена	Радови	45000000	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0018	Извођење радова на замени столарије на вртићу "Црвенкапа" у Крагујевцу - четврта измена	Радови	45421130	Отворен поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0020	Извођење радова на санацији косине захваћене клизиштем код гробља уз улицу Душана Ђорђевића у Крагујевцу - шеста измена	Радови	45000000	Отворени поступак		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0026	Санација и адаптација кухиње дечијег вртића "Колибри" у Крагујевцу - шеснаеста измена	Радови	45262700	Отворени поступак -		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0030	Извођење радова на реконструкцији, адаптацији и изградњи дечијих и спортских игралишта - двадесета измена	Радови	45454000	отворен поступак-резервисана јавна набавка		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

0031	Извођење преосталих радова на изградњи новог објекта- дечијег одмаралишта на кп.бр. 452-1 КО Мишевић.- корекција двадесетпрве измене.	Радови	45454000	отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0032	Извођење радова на енергетској санацији Основне школе " Ђура Јакшић" - двадесетпрва измена	Радови	45454000	отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0035	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта - двадесетдруга измена.	Радови	45000000	отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0036	Извођење радова на инвестиционом одржавању дела објекта бр 1 на кп бр 3963/1 КО Крагујевац 3, ОШ "Светозар Марковић "- двадесетдруга измена.	Радови	45000000	отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
0037	Извођење радова на климатизацији и опремању кухиње у објекту вртића у насељу Ердеч - двадесетдруга измена.	Радови	45000000	отворен поступак		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не



Одговорно лице наручиоца

8	Набавка ротационих лампи са магнетом - четврта измена	добра	42113190	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
9	Замена термостатских вентила у јавним зградама - четврта измена	добра	42131100	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
10	Замена батерија на сетовима за компензацију реактивне енергије у основним и средњим школама - четврта измена	добра	31440000	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
Услуге								
1	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу - партерно уређење трга "Арсенал" на кп. Бр. 7405/61 КО Крагујевац 1 у Крагујевцу	услуге	71300000	27.1.1		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
4	Услуга обезбеђивања и продаја авио карата за потребе службених путовања запослених - прва измена	Услуге	60400000	27.1.1		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
6	Услуга вршења стручног надзора над извођењем електро радова - трећа измена	Услуге	71521000	27.1.1		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
7	Услуга вршења стручног надзора током изградње објекта - трећа измена	Услуге	71521000	13.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
11	Услуга стручног надзора над извођењем радова на инвестиционом одржавању и реконструкцији објекта зграде некадашњег Суда у Крагујевцу - четврта измена	Услуге	71521000	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
12	Технички пријем објеката - брише се - пета измена	Услуге	71631300	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
13	Услуге вештачења и проценитеља - четврта измена	Услуге	71319000	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
14	Услуге израде урбанистичких пројеката са идејним решењем, пројеката парцелације/препарцелације, пројеката геодетског обележавања и израде КТП-а - четврта измена	Услуге	71242000	13.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
15	Услуге израде пројеката/елабората, пројеката парцелације/препарцелације и израда КТП-а - шеста измена	Услуге	71242000	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
16	Услуга израде пројектно техничке документације - четврта измена	Услуге	71242000	13.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

17	Услуга израде пројектног видеа за пројекат Санација друмско - пешачког моста преко Лепеницње на улазу у Фас - четврта измена	Услуге	79342200	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
18	Стручно - консултанске услуге контроле над извођењем радова, уградњом опреме и имплементацијом софтвера у оквиру пројекта "Јавна LoRaWAN мреже у Крагујевцу - четврта измена	Услуге	48820000	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
19	Услуга уређења текста документа Средњорочни план развоја Града Крагујевца - четврта измена	Услуге	79550000	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
20	Услуге организација радионица у оквиру припреме израде документа "Средњорочни план развоја Града Крагујевца"- четврта измена	Услуге	98390000	27.1.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
22	Технички пријем објекта - мост преко реке Лепенице на улазу у ФАС у Крагујевцу - пета измена	Услуге	71631300	27.1.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
23	Технички пријем објекта - вртић у насељу Ердеч - град Крагујевац - пета измена	Услуге	71631300	27.1.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
28	Услуге организације путовања по пројекту Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања - шеста измена	Услуге	63516000	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
31	Услуге израде пројеката - осма измена	Услуге	71242000	13.1 оквирни споразум		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
32	Услуга вршења стручног надзора над извођењем електро радова - осма измена	Услуге	71521000	27.1.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
35	Израда техничке документације за санацију и адаптацију кухиње у вртићу Колибри у Крагујевцу - девета измена	Услуге	71242000	27.1.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
41	Услуга пошумљавања поводом реализације Пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији града Крагујевца - тринаеста измена	Услуге	77231600	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

42	Услуга израде промотивне табле за обележавање успешне реализације пројекта - тринаеста измена	Услуге	98390000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
45	Услуга вршења стручног надзора у оквиру Пројекта инклузивно предшколско васпитање и образовање - четрнаеста измена	Услуге	79714000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
46	Израда ПДГ-а и ПЗИ-а за II фазу изградње објекта (тераса са базеном, котларница, остава за огрев и потребне техничке просторије) дечијег одмаралишта " Богдан Милановић" на Бешњаји - петнаеста измена	Услуге	71242000	27.1.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
48	Израда ПГР-а "Насеља Аеродром" - шеснаеста измена	Услуге	71242000	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
49	Израда ПГР-а "Радна зона Крагујевац и зона пословања" са студијом заштите животне средине- шеснаеста измена	Услуге	712420000	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
50	Израда Студије заштите непокретних културних добара за ПГР "Насеља Корићани" - шеснаеста измена	Услуге	71241000	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
51	Израда Студије заштите непокретних културних добара за ПГР "Радна зона Крагујевац и зона пословања" - шеснаеста измена	Услуге	71241000	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
52	Извођење радова на изградњи водоводног и фекалног прикључка за вртић у Ердечу- осамнаеста измена -брише се	Услуге	45232410	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	
53	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат дечијег вртића у Ердечу -осамнаеста измена - брише се	Услуге	9310000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	
54	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат дечијег вртића ул.Светозара Марковића - осамнаеста измена - брише се	Услуге	9310000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	

55	Услуга израде комплета за видљивост- 1 зидне плоче за обележавање пројекта "У част прошлости обликовање будућности: Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу(ВТЗ) Крагујевац"- седамнаеста измена	Услуге	79314000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	
56	Услуга таргетирања онлајн кампање јавног информисања пројекта "У част прошлости обликовање будућности: Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу(ВТЗ) Крагујевац"- седамнаеста измена	Услуге	79314000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	
57	Услуга организације међународне конференције са минимум 30 учесника у оквиру пројекта "У част прошлости обликовање будућности: Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу(ВТЗ) Крагујевац"- седамнаеста измена	Услуге	98300000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	
58	Услуга организације две јавне презентације и догађаја у оквиру пројекта "У част прошлости обликовање будућности: Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу(ВТЗ) Крагујевац"- брише се - двадест трећа измена	Услуге	98300000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	
59	Услуга организовања две инфо сесије за цивилни и пословни сектор са минимум 50 учесника у оквиру пројекта "У част прошлости обликовање будућности: Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу(ВТЗ) Крагујевац"- седамнаеста измена	Услуге	98300000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	
60	Услуга ревизије пројекта Очување културног идентитета прве престонице модерне Србије(Санација зграде Старе скупштине која постоји у оквиру Народног музеја Шумадија у Крагујевцу)- седамнаеста измена	Услуге	79212000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

66	Услуга организације путовања за учешће на kick-off догађају у Паризу по пројекту DARING Cities - Digital and real Alliances for urban Regeneration: Cities InnovatING (Дигиталне и стварне алијансе за урбану регенерацију: Градови иноватори) - деветнаеста измена	услуге	63516000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
72	Услуга вршења стручног надзора током изградње објекта-двадесет прва измена	услуге	71521000	13.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
78	Услуга израде ПГР-а ""Насеља Корићани"- двадесет трећа измена	услуге	71240000	13.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
79	Услуга израде ПГР-а "Насеља Станово "- двадесетдруга измена	услуге	71240000	13.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
80	Услуга израде ПГР-а "Насеља Угљешница са Авалом - Голиш - Липе " - двадесет трећа измена	услуге	71240000	13.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
81	Услуга израде ПГР-а "Насеља Виногради " - двадесетдруга измена	услуге	71240000	13.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
82	Услуга израде ПГР-а "Насеља Денино брдо " - двадесетдруга измена	услуге	71240000	13.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
83	Услуга организације освежења, кетеринга и свечане вечере за учеснике другог пројектног састанка у оквиру пројекта „Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања“ - двадесет трећа измена	услуге	98390000	27.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
84	Услуга организације путовања за учешће чланова пројектног тима на првом догађају у Равени по пројекту DARING Cities-Digital and real Alliances for urban Regeneration: Cities Innovating (Дигиталне и стварне алијансе за урбану регенерацију: Градови иноватори)-двадесет четврта измена	услуге	63516000	27.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

85	Услуга инсталација портала budideoplana.rs на сервер-двадесет четврта измена	услуге	30200000	27.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
Радови								
2	Извођење радова на изградњи водоводне линије и водоводних прикључака у улицама Јадарска и Боже Пајевића	Радови	45232410	13.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
3	Реконструкција водоводне линије у улици Стефана Здравковића	Радови	45232410	13.1.		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
5	Изградња привременог градилишног водоводног прикључка у улици Жанке Стокић за потребе изградње вртића на кп. бр. 3007 и 2993/2 КО Крагујевац 2 - друга измена	Радови	45232410	13.1		I квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
21	Израда пројекта и извођење радова на изградњи нових водоводних, атмосферских и фекалних линија - петнаеста измена	Радови	45232151	13.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
24	Реконструкција водоводне линије и водоводних прикључака у улицама Боривоја Петровића, Чика Матиној, Милана Дединца и Краља Милана IV - фаза 1 (ул. Боривоја Петровића, Чика Матина и Милана Дединца - пета измена	Радови	45232410	13.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
25	Реконструкција водоводне линије и водоводних прикључака у улицама Боривоја Петровића, Чика Матиној, Милана Дединца и Краља Милана IV - фаза 2 (ул. Краља Милана IV) -пета измена	Радови	45232410	13.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
26	Реконструкција водоводне линије и водоводних прикључака у улицама Аугуста Цесарца, Мокрањчева и Михаила Пупина -пета измена	Радови	45232410	13.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
27	Реконструкција водоводне линије и водоводних прикључака у улици Ђорђа Андрејевића Куна - пета измена	Радови	45232410	13.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

29	Измештање водоводног чвора и изградња нове шахте у кругу ФК "Шумадија" - шеста измена	Радови	45232410	13.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
30	Извођење радова на изградњи атмосферске канализације у улици Гаврила Принципа - шеста измена	Радови	45232410	13.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
33	Извођење радова на изградњи водоводне линије у улицама Банијских бригада у дужини 370м - осма измена	Радови	45232410	13.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
34	Рушење објеката- осма измена	Радови	45110000	13.1		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
36	Извођење радова на изградњи атмосферске канализације у улици Краља Уроша I - десета измена	Радови	45232410	13.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
37	Извођење радова на изградњи фекалне канализације и прикључака фекалне канализације у улици Боривоја Петровића - једанаеста измена	Радови	45232410	13.1.		II квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
38	Извођење радова на изградњи водоводне линије и водоводних прикључака у улицама Иве Андрића и Поскурички пут - дванаеста измена	Радови	45232410	13.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
39	Извођење радова на изградњи водоводне линије и водоводних прикључака у улици Добровољачкој - дванаеста измена	Радови	45232410	13.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
40	Извођење радова на изградњи водоводне линије и водоводних прикључака у улици Ловачкој - дванаеста измена	Радови	45232410	13.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
43	Извођење радова на изградњи водоводне линије и водоводних прикључака у улици Друге крајишке бригадеј - тринаеста измена	Радови	45232410	13.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
44	Извођење радова на изградњи водоводне линије и водоводних прикључака у улицама Стевана Високог и Драгог Барјактаревића- тринаеста измена	Радови	45232410	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
47	Извођење радова на изградњи водоводне линије у улици Владимира Ћетковића - петнаеста измена	Радови	45232410	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
61	Изградња водоводне линије PE D 315 mm код двомостовља- осамнаеста измена	Радови	45232410	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

62	Изградња атмосферске канализације у улици Црвеног крста од стациоане 0+271,50 до 0+368,00 км - осамнаеста измена	Радови	45232410	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
63	Извођење радова на изградњи водоводног и фекалног прикључка за вртић у Ердечу-осамнаеста измена	Радови	45232410	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
64	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат дечијег вртића у Ердечу -осамнаеста измена	Радови	9310000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
65	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије за објекат дечијег вртића ул.Светозара Марковића - осамнаеста измена	Радови	93100000	27.1.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
67	Извођење радова на изградњи водоводне линије у улици Ђуре Стругара - корекција деветнаесте измене (исправка техничке грешке)	Радови	45232410	13.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
68	Извођење радова на изградњи водоводног прикључка и прикључка фекалне и атмосферске канализације за објекат дечијег вртића у ул.Светозара Марковића - деветнаеста измена	Радови	45232410	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
69	Изградња прикључног гасовода са испоруком и уградњом мерно регулационог сета за потребе објекта дечијег вртића у Ердечу - деветнаеста измена	Радови	45231220	12.1.11		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
70	Извођење радова на изградњи водоводне линије PE D 450 mm у улици Андре Маринковића и Лазе Маринковића - двадесета измена	Радови	45232410	13.1		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
71	Изградња водоводне линије и водоводних прикључака у улици Живана Јовановића и Живке Жиропађе - двадесета измена	Радови	45232410	13.1.		III квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
73	Изградња семафора на државном путу I-V реда бр.24 у насељу Корићани у Крагујевцу-двадесетдруга измена	Радови	45316212	27.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
74	Изградња III фазе потпорног зида на гробљу у Малим пчелицама - двадесетдруга измена	Радови	45262620	13.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

75	Пројектовање и изградња јавне расвете на кп.бр.922/1 КО Крагујевац 3 - двадесетчетврта измена	Радови	50232000	27.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
76	Истражно бушење и изградња бунара у насељу Мала Врбица - двадесет друга измена	Радови	45262220	27.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не
77	Истражно бушење и изградња бунара на Бешњаји- корекција двадесет друге измене (исправка техничке грешке)	Радови	45262220	27.1.1.		IV квартал	Регион Шумадије и западне Србије	не

Одговорно лице наручиоца

