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Република Србија
                                                                                
Град Крагујевац

Градско веће

Број: 112-516/19-V

Датум: 8. новембар 2019. године
К р а г у ј е в а ц
Градско веће, на основу члана 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. тачка  10. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19), члана 49. став 1. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 17/19), у вези члана 5. Уговора о извођењу радова на рехабилитацији и одржавању  градских улица и општинских путева (прва партија), број 404-140/19-XII од 4.06.2019. године и бр. 06-1358 од 10.06.2019.године, на седници одржаној дана 8. новембра  2019. године, доноси 
Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења о именовању Надзорног органа за вршење стручног надзора над извођењем радова  на рехабилитацији и одржавању градских улица и општинских путева  на територији града Крагујевца
I
У поглављу I Решења о именовању Надзорног органа за вршење стручног надзора над извођењем радова на рехабилитацији и одржавању градских улица и општинских путева на територији града Крагујевца (у даљем тексту: Решење), број   112-516/19-V који је донело Градско веће на седници одржаној 4. јула 2019. године, после речи: ''10.06.2019. године'' додају се речи: ''и Анекса Уговора о извођењу радова на рехабилитацији и одржавању градских улица и општинских путева ( прва партија), бр. 404-140/19-XII од 21. октобра 2019. године и бр. 07-2585 од 22. октобра 2019. године.'' 

 II

У поглављу VII Решења, речи: ''31.10.2019. године'' замењују се речима: ''31.12.2019. године''.

О б р а з л о ж е њ е 
           Правни основ за доношење Решења о измени и допуни Решења о  именовању Надзорног органа за вршење стручног надзора над извођењем радова на рехабилитацији и одржавању градских улица и општинских путева  на територији града Крагујевца  садржан је у члану  59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члану 2. тачка 10. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', бр.  25/15 - пречишћен текст и 12/19), којима је прописано да Градско веће врши и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима и да образује радна тела за поједине послове из своје надлежности и  члану  49. став 1.  Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 17/19) којима је прописано да Веће у вршењу послова из свог делокруга предлаже Статут града, буџет града и друге одлуке које доноси Скупштина града, доноси решења, закључке, наредбе, упутства, пословник, препоруке, планове, програме и друга акта и даје мишљења, а у вези члана 5. Уговора о извођењу радова на рехабилитацији и одржавању  градских улица и општинских путева (прва партија), којим је прописано да Надзорног органа над реализацијом овог уговора именује Градско веће, на предлог Градске управе за комуналне и инспекцијске  послове.

Разлог за измену и допуну Решења о именовању Надзорног органа за вршење стручног надзора над извођењем радова  на рехабилитацији и одржавању градских улица и општинских путева на територији града Крагујевца  је потреба да се  изврши усаглашавање временског периода у коме именована лица обављају послове Надзорног органа над реализацијом уговорених послова на рехабилитацији и одржавању улица  са  роковима утврђеним Анексом Уговора о извођењу радова на рехабилитацији и одржавању градских улица и општинских путева (прва партија), који је Градска управа за комуналне и инспекцијске послове закључила са ''Предузећем за путеве Крагујевац'' д.о.о. Крагујевац, број 404-140/19-XII од 21.10.2019. године и 07-2585 од 22.10. 2019. године. 


Анекс горе наведеног Уговора је закључен, на захтев извођача - ''Предузеће за путеве Крагујевац'' за продужење рока извођења радова, број 07-2415 од 8.10.2019. године и сагласности Надзорног органа, као и одлуке наручиоца да се дозволи  измена  уговора о јавној набавци, тако што се уговорени рок за извођење радова продужава најкасније до 31.12.2019. године, односно до реализације расположивих средстава.
                                                                                                  ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА, 
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