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Република Србија
Град Крагујевац
Градско  веће

Број: 112- 745/19-V
Датум: 9. октобар 2019. године
К р а г у ј е в а ц
Градско веће, на основу члана 21. став 1. и став 6. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 15. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 17/19), на седници одржаној 9. октобра 2019. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за имплементацију Дата центра у Крагујевцу
I У циљу реализације пројекта „Трансформација јавне управе и услуга у граду Крагујевцу“ и унапређења информационо комуникационог система града Крагујевца, образује се Комисија за имплементацију Дата центра у Крагујевцу ( у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. Данило Савић, председник Комисије;
2. Зоран Ђоровић, заменик председника Комисије;
3. Дејан Стојановић, координатор пројектних тимова;
4. Саша Миленковић, вођа тима за ИТ;
5. Владимир Тодоровић, вођа тима за мрежу;
6. Драган Максовић, вођа тима за комуникације;
7. Стефан Симовић, члан;

8. Владан Стојановић, члан; 

9. Станислав Јаковљевић, члан;
10. Војислав Милановић, члан;
11. Угљеша Ћоровић, члан;

12. Владимир Миленковић, члан;
13. Андрија Јеремић, члан;
14. Дарко Маринковић, члан.
II Задатак Комисије је да спроводи активности које ће се одвијати у две фазе и то: 
Прва фаза:
- Да прими робу  из донације преузимањем Пописних листа од Комисије за  спровођење пописа опреме из донације Владе Републике Кине  граду Крагујевцу;  
- Разврста и монтира опрему у складу са потребама;
- Координира са техничким особљем извођача радова на инсталацији и имплементацији опреме и софтвера у Дата центру;
-  Активно учествује у свим фазама реализације пројекта и детаљно се упозна са карактеристикама опреме у циљу даљег експлоатисања исте;
-  Потврди завршетак пројекта кроз реализацију теста прихватљивости за опрему и софтвер на пројекту.
Рок за реализацију прве фазе је 45 дана од дана доношења решења.

Друга фаза:
-  Изврши диструбуцију опреме и софтвера на удаљеним локацијама у јавном сектору града Крагујевца;
-  Изврши миграцију постојећих сервиса у Дата центар;
- Инсталира нове сервисе у Дата центар.
Рок за реализацију друге фазе је 180 дана од дана завршетка прве фазе.

Комисија ће своје активности обављати радним данима у периоду од 8 до 18 часова, а по потреби и викендом.
III Стручно административне послове за Комисију ће обављати  Одељење за ИКТ.

IV Ово решење објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о образовању Комисије за имплементацију Дата центра у Крагујевцу садржан је у одредбама члана  21. став 1. и  став 6. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћени текст и 12/19) и члана 15. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 17/19), којима је прописано да Градско веће, за разматрање питања из своје надлежности, давање мишљења и предлога о тим питањима и за обављање одређених задатака из надлежности Градског већа, образује стална и повремена радна тела  и да се решењем о образовању сталних, односно повремених радних тела утврђује њихов назив, надлежност, састав, начин рада и број чланова, као и друга питања од значаја за рад и функционисање радног тела.

Разлог за доношење решења о образовању Комисије садржан је у потреби свеобухватног сагледавања поступка имплементације пројекта „Трансформација јавне управе и услуга у граду Крагујевцу“  као и спровођења активности на реализацији послова који се тичу формирања Дата центра.

    ПРЕДСЕДНИК,









Радомир Николић

Д-но:

· члановима Комисије
· за документацију








       
